

জনস্বার্থে অনুসন্ধানী ফরেনসিক অডিট • ওআইসিডিএস এবং ওজিপি আনালিটিক্স

কসবা সরকারি ক্রয় ও দরপত্র বনাম প্রকৃত বাজারমূল্য ফরেনসিক অডিট প্রতিবেদন

কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ও দরপত্রের মূল্যস্ফীতি নিরীক্ষা

তদন্তকারী ইউনিট:

ব্ল্যাক লেব ২.০ ফরেনসিক অডিট সেল

নিরীক্ষিত অর্থবছর:

২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭

পদ্ধতিগত ফ্রেমওয়ার্ক:

পিপিআর ২০০৮ ও ওপেন কন্ট্রাস্টিং
পার্টনারশিপ (OCP)

প্রতিবেদনের তারিখ:

১৪ অক্টোবর, ২০২৬

মোট নিরীক্ষিত দরপত্র প্রাক্কলন

৳ ৯.১০ কোটি

২৬টি দরপত্র প্যাকেজ ও লট

প্রকৃত বাজারমূল্য বেসমার্ক

৳ ৫.৩১ কোটি

প্রকৌশল সিডিউল ও পাইকারি রেট

অস্বাভাবিক বাড়তি ব্যয় / ব্যবধান

৳ ৩.৭৯ কোটি

সম্ভাব্য আর্থিক অপচয় ও অনিয়ম

গড় বাজারমূল্য স্ফীতির হার

+ ৭১.৪%

বাজারমূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত
প্রাক্কলন

১. জনস্বার্থে সারসংক্ষেপ ও অনুসন্ধানী প্রেক্ষাপট (Executive Summary)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হাসপাতালের সরকারি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ডাটাবেস ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) দরপত্রসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ফরেনসিক অডিটে এক বিস্ময়কর চিত্র উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত সরকারি হাসপাতালে ওষুধ, খাবার ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি কেনার নামে এবং ডিপিএইচই-এর মাধ্যমে গ্রামীণ গভীর নলকূপ ও আইরন প্ল্যান্ট স্থাপনে কোটি কোটি টাকার বাজেট কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রধান পর্যবেক্ষণ: নিরীক্ষিত ২৬টি প্রধান ক্রয় প্যাকেজে মোট দরপত্র প্রাক্কলন ধরা হয়েছে **৳ ৯ কোটি ৯ লাখ ৫৮ হাজার ১১৫ টাকা**। অথচ সরকারি সিডিউল অব রেটস, পাইকারি দর ও স্থানীয় বাজার যাচাই অনুযায়ী একই কাজের প্রকৃত বাস্তব মূল্য মাত্র **৳ ৫ কোটি ৩০ লাখ ৬৫ হাজার ৮৯৫ টাকা**। ফলে স্পষ্টতই **৳ ৩ কোটি ৭৮ লাখ ৯২ হাজার ২২০ টাকা (৭১.৪% অতিরিক্ত)** অতিমূল্যায়িত করা হয়েছে।

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো—একই অর্থবছরে একই প্যাকেজ হুবহু ডুপ্লিকেট (ক্লোন) করে দ্বিগুণ বাজেট অনুমোদন, কোনো বাজার সমীক্ষা ছাড়াই এক অর্থবছরের ব্যবধানে পাইকারি লিনেন ও ওষুধের মূল্য **৪২.৫২% বৃদ্ধি**, এবং ডিপিএইচই-এর সাড়ে ৩ কোটি টাকার সিডিউল ও নলকূপ প্যাকেজ কীভাবে কসবা হাসপাতালের ডাটাবেজে প্রবেশ করল—তা নিয়ে স্বাস্থ্য ও ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা মেলেনি।

২. অডিট ফাইল, প্রাসঙ্গিক দরপত্র ও প্রমাণের প্রাতিষ্ঠানিক সংরক্ষণাগার (Audit Vault Directory)

জনস্বার্থে এই তদন্তের সকল মূল নথি, ২৬টি দরপত্রের অফিশিয়াল পিডিএফ, পাঠানো অনুসন্ধান পত্র এবং প্রমাণপত্রের হাই-রেজোলিউশন স্ক্রিনশট একটি সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত ফোল্ডারে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে:

সংরক্ষণাগার পথ: /home/mehedi/Kasba_Procurement_Reports/Kasba_Procurement_Forensic_Market_Audit/

- └─ 01_REPORTS_AND_AUDIT/ (মূল ফরেনসিক অডিট রিপোর্ট, CSV ও JSON ডাটাবেস)
 - └─ Kasba_Procurement_Category_Wise_Market_Value_Audit.pdf
 - └─ কসবা_দরপত্র_বনাম_প্রকৃত_বাজারমূল্য_ফরেনসিক_অডিট.pdf
 - └─ category_wise_cost_market_analysis.csv
 - └─ category_wise_cost_market_analysis.json
- └─ 02_RELEVANT_TENDERS/ (প্রাসঙ্গিক ২৬টি অফিশিয়াল ই-জিপি দরপত্র প্যাকেজ)
 - └─ dphe_civil_and_water_tenders/ (৫টি প্যাকেজ: নলকূপ, আইরন প্লাট, ল্যাব টেস্ট)
 - └─ hospital_clinical_tenders_2025_2026/ (১৪টি প্যাকেজ: ড্রাগিকিট ও মূল নটসমূহ)
 - └─ hospital_clinical_tenders_2026_2027/ (৭টি প্যাকেজ: ৪২.৫২% স্বীত নতুন নটসমূহ)
- └─ 03_OFFICIAL_INQUIRIES/ (কর্তৃপক্ষকে পাঠানো অফিশিয়াল জবাবদিহিতা পত্রসমূহ)
 - └─ Inquiry_Letter_Sent_to_UH_and_FPO_Kasba_Hospital.pdf
 - └─ Inquiry_Letter_Sent_to_Executive_Engineer_DPHE.pdf
- └─ 04_EVIDENCE_SCREENSHOTS/ (ই-জিপি চুক্তিনামা ও ড্রাগিকিট প্যাকেজের অকাট্য স্ক্রিনশট)

৩. ক্যাটাগরি-ভিত্তিক দরপত্র প্রাক্কলন বনাম বাস্তব বাজারমূল্যের তুলনামূলক তালিকা

নিচে প্রতিটি খাতের অনুমোদিত দরপত্র প্রাক্কলন, বাস্তব বাজারমূল্য, অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ও আন্তর্জাতিক ওজিপি (OCP) রেড ফ্লাগ কোড উপস্থাপন করা হলো:

ক্যাটাগরি ও ক্রয় বিবরণী	প্যাকেজ নং / পরিমাণ	দরপত্র প্রাক্কলন (টাকা)	প্রকৃত বাজারমূল্য (টাকা)	অতিরিক্ত ব্যয় (টাকা)	ক্ষতি (%)	রেড ফ্লাগ কোড
১. গভীর ও অগভীর নলকূপ ডিপিএইচই কসবা (৩২০টি ইউনিট)	PSWSC-5937 & 5956 ৬২০ + ৬২০ ক্রোন + ৮০	৪,০৪,০০,০০০	২,৪৮,০০,০০০	+ ১,৫৬,০০,০০০	+ ৬২.৯%	R016, R028 (ক্রোন)
২. আইরন রিমুভাল প্ল্যান্ট (FRP) ডিপিএইচই কসবা (২০০টি ইউনিট)	PSWSC-5953/5 ২০০ নস প্ল্যান্ট	১,৪০,০০,০০০	৮৬,০০,০০০	+ ৫৪,০০,০০০	+ ৬২.৮%	R016 (অতিরিক্ত দর)
৩. প্রাথমিক বিদ্যালয় পানি পরীক্ষা ডিপিএইচই (২৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়)	PEDP4/WQS-302 ২৬৭ স্কুল স্যাম্পল	৪,৫০,০০০	১,৭০,৬০০	+ ২,৭৯,৪০০	+ ১৫৯.২%	R011 (RFQ স্প্লিটিং)
৪. নন-ইডিসিএল ওষুধ সরবরাহ কসবা হাসপাতাল (বার্ষিক ওষুধ)	Gr-2, GR-01 & GR-2/Ka ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	৮৯,৭৬,৬৭৮	৩৫,৫০,০০০	+ ৫৪,২৬,৬৭৮	+ ১৫২.৯%	R028 (২৬.২৬ লাখ ডুপ্লিকেট)
৫. সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কসবা হাসপাতাল	Gr-3, GR-02 & GR-3/Kha ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	৫১,২৯,৬৫৭	১৭,৫০,০০০	+ ৩৩,৭৯,৬৫৭	+ ১৯৩.১%	R028, R016 (+৪২.৫%)
৬. গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা কসবা হাসপাতাল	Gr-4, GR-03 & GR-4/Ga ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	২৫,৬৪,৮২৯	৮,৬০,০০০	+ ১৭,০৪,৮২৯	+ ১৯৮.২%	R028, R016
৭. লিনেন, বেডিং ও পর্দা সামগ্রী কসবা হাসপাতাল	Gr-5, GR-04 & GR-5/Gha ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	২৫,৬৪,৮২৯	৬,২০,০০০	+ ১৯,৪৪,৮২৯	+ ৩১৩.৭%	R016 (চরম ক্ষতি)
৮. রাসায়নিক রি-এজেন্ট সামগ্রী কসবা হাসপাতাল প্যাথলজি	Gr-6, GR-05 & GR-7/Uma ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	১৫,৩৮,৮৯৭	৫,২০,০০০	+ ১০,১৮,৮৯৭	+ ১৯৫.৯%	R028, R016
৯. হাসপাতাল ফার্নিচার সরবরাহ কসবা হাসপাতাল	Gr-7, GR-06 & GR-9/Cha ২৫-২৬ ডুপ্লিকেট + ২৬-২৭	১০,২৬,৯০২	৩,৩০,০০০	+ ৬,৯৬,৯০২	+ ২১১.২%	R028, R016
১০. রোগীদের পথ্য ও খাবার সরবরাহ কসবা হাসপাতাল (ইনডোর রোগী)	Gr-8 & Diet (2026-27) ২ অর্থবছর	৬৪,৪৪,০০০	৪০,০০,০০০	+ ২৪,৪৪,০০০	+ ৬১.১%	R016 (ভুয়া বেড সংখ্যা)
১১. ইডিসিএল ওষুধ (সরকারি কোটা) কসবা হাসপাতাল (১০০% বরাদ্দ)	Gr-1 (২০২৫-২৬) সরকারি একচেটিয়া ক্রয়	৭৮,৬২,২৯৫	৭৮,৬২,২৯৫	০	০.০%	আইনগত ক্রয় ভিত্তি
সর্বমোট (Total Financial Audit Summary)		৯,০৯,৫৮,১১৫	৫,৩০,৬৫,৮৯৫	৩,৭৮,৯২,২২০	+ ৭১.৪%	—

৪. প্রধান খাতসমূহের বাস্তব বাজার বিশ্লেষণ ও অনিয়মের ধরন

খাত ১: গভীর ও অগভীর নলকূপ (ডিপিএইচই কসবা)

ডিপিএইচই কসবা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২০টি নলকূপের জন্য ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা (প্রতিটি ৮,৩০,৮৩৩) প্রাক্কলন করে (প্যাকেজ: PSWSC-5937)। বিষয়বস্তুভাবে ঠিক একই অর্থবছরে একই প্যাকেজ হুবহু ক্লোন করে আরও ১.৫৭ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। বাস্তবে ডিপিএইচই শিডিউল ও ব্রাঞ্চবাড়িয়ার স্থানীয় ভূ-গর্ভস্থ স্তরের ভিত্তিতে অগভীর তারা নলকূপ স্থাপন খরচ প্রায় ৬০,০০০ টাকা এবং গভীর নলকূপ খরচ ৯৫,০০০-১,০০,০০০ টাকা। এর গড় বাজারমূল্য ৭৭,৫০০ টাকা। ফলে প্রতিটি নলকূপে প্রায় ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ধরে মোট ৩২০টি নলকূপে ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে।

খাত ২: আইরন রিমুভাল প্ল্যান্ট (FRP Iron Removal Plant)

প্যাকেজ PSWSC-5953/5 এর অধীনে ২০০টি আইরন রিমুভাল প্ল্যান্টের প্রতিটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ ৭০,০০০ টাকা (মোট ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা)। বাংলাদেশের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পাইকারি বাজারে স্ট্যান্ডার্ড FRP 1054 ভেসেল, রানক্রিন মাল্টিপোর্ট ভালভ এবং বার্ম/ম্যানুয়াল গ্রিনস্যান্ড মিডিয়াসহ কমপ্লিট প্ল্যান্টের পাইকারি দাম ৩৮,০০০ থেকে ৪৮,০০০ টাকার বেশি নয় (গড় ৪৩,০০০ টাকা)। এখানে ইউনিট প্রতি ২৭,০০০ টাকা বাড়তি ধরে মোট ৫৪ লাখ টাকা কৃত্রিম স্ফীতি ঘটানো হয়েছে।

খাত ৩: প্রাথমিক বিদ্যালয় পানি পরীক্ষা (PEDP4/WQS-302)

কসবা উপজেলার ২৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খাবার পানি পরীক্ষার জন্য ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার কোটেশন (RFQ) আহ্বান করা হয়। ডিপিএইচই-এর জোনাল ল্যাবরেটরিতে আর্সেনিক, আয়রন ও ব্যাকটেরিয়া টেস্টের সরকারি ফি ও ফিল্ড টেস্ট কিটের গড় খরচ ৬০০-৮০০ টাকার মধ্যে। যেখানে সর্বোচ্চ খরচ ১.৭৩ লাখ টাকা হওয়ার কথা, সেখানে ৪.৫০ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া ৫ লাখ টাকার উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এড়াতে ৪.৫০ লাখ টাকায় আরএফকিউ করা হয়েছে, যা পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

খাত ৪: নন-ইডিসিএল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ও ক্লিনিক্যাল সরঞ্জাম (কসবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স)

কসবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নন-ইডিসিএল ওষুধের দুটি হুবহু প্যাকেজ (Gr-2 এবং GR-01) প্রত্যেকটি ৮ ২৬,২০,৭৬৫ টাকা করে দরপত্রে তোলা হয়। আবার ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়া এক লাফে ৪২.৫২% বাড়িয়ে ৮ ৩৭,৩৫,১৪৭.৫০ টাকা করা হয়। ৫০ শয্যার একটি উপজেলা হাসপাতালের বার্ষিক সাধারণ ওষুধের পাইকারি বাজারদর (ডিজিডিএ প্রাতিষ্ঠানিক ছাড়সহ) ১৭-১৮ লাখ টাকার বেশি হতে পারে না। ফলে ওষুধ ও সার্জিক্যাল সামগ্রীতেই প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ টাকার অতিমূল্যায়ন দৃশ্যমান।

খাত ৫: রোগীর পথ্য ও খাবার সরবরাহ (Inpatient Diet)

হাসপাতালে বছরে পথ্য সরবরাহে ৩২.৪৪ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ৫০ শয্যা হাসপাতালে গড়ে ৬০-৭০% শয্যা পূর্ণ থাকে (দৈনিক ৩৫-৪০ জন ভর্তি রোগী)। সরকারি নির্ধারিত দৈনিক খাবারের জনপ্রতি বরাদ্দ অনুযায়ী ৩৫ জন রোগীর পেছনে বার্ষিক প্রকৃত ব্যয় ১৮ থেকে ২০ লাখ টাকা। অথচ কাগজপত্রে ৫০টি শয্যাই ৩৬৫ দিন শতভাগ পূর্ণ দেখিয়ে প্রায় ১২-১৪ লাখ টাকার কাল্পনিক বাজেট বিল তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. ই-জিপি দরপত্র চুক্তির অকাটা প্রমাণপত্র (Primary Evidence Cards)

ই-জিপি অফিশিয়াল চুক্তি প্রমাণপত্র ১: কসবা হাসপাতাল ক্রয় পরিকল্পনায় (APP ID: 215938) একই ওয়ুথের ফর্দ পরপর দুইবার ছবছ এফি!

প্রথম দরপত্র এফি: প্যাকেজ Gr-2 (ID: 1220958) বাজেট ২৬,২০,৭৬৫.০০ টাকা				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/B Baria/e-Tender/2025-26/Gr-2			
Package Description	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
Single	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.	65.00	Items	2620765.00
Package Estimated Cost (In BDT)		2620765.00		

দ্বিতীয় ডুপ্লিকেট এফি: প্যাকেজ GR-01 (ID: 1288689) ছবছ একই বাজেট ২৬,২০,৭৬৫.০০ টাকা				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/BBaria/e-Tender/2025-26/GR-01			
Package Description	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
Single	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria	70.00	Items	2620765.00
Package Estimated Cost (In BDT)		2620765.00		

প্রমাণপত্র ১: কসবা হাসপাতালে একই অর্থবছরে ছবছ ডুপ্লিকেট প্যাকেজ। বামে প্যাকেজ Gr-2 (টেন্ডার আইডি ২২০৯৫৮) মূল্য ৳ ২৬,২০,৭৬৫; ডানে প্যাকেজ GR-01 (টেন্ডার আইডি ২২৮৮৬৮৯) একই মূল্য ৳ ২৬,২০,৭৬৫। মোট ৫২.৪৭ লাখ টাকা অনুমোদন।

ই-জিপি অফিশিয়াল চুক্তি প্রমাণপত্র ২: এক বছরে ২৬.২০ লাখ থেকে ৩৭.৩৫ লাখ টাকা—ছবছ ১.৪২৫২১২৬ গুণ (+৪২.৫২%) কৃত্রিম বাজেট বৃদ্ধি

২০২৫-২০২৬ অর্থবছর: প্যাকেজ Gr-2 (ID: 1220958) প্রাক্কলিত বাজেট ২৬,২০,৭৬৫.০০ টাকা				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/B Baria/e-Tender/2025-26/Gr-2			
Package Description	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
Single	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.	65.00	Items	2620765.00
Package Estimated Cost (In BDT)		2620765.00		

২০২৬-২০২৭ অর্থবছর: প্যাকেজ GR-2/Ka (ID: 1439711) বাজেট ৩৭,৩৫,১৪৭.৫০ টাকা (টিক ৪২.৫২% বৃদ্ধি)				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/e-Tender/2026-2027/GR-2/Ka			
Package Description	Procurement of Non-EDCL Medicine for the F.Y 2026-2027 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
1	Procurement of Non-EDCL Medicine for the F.Y 2026-2027 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.	1.00	Items	3735147.50
Package Estimated Cost (In BDT)		3735147.50		

প্রমাণপত্র ২: এক অর্থবছরের ব্যবধানে এক লাফে ৪২.৫২% বাজেট স্ফীতি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নন-ইডিসিএল ওষুধ ছিল ৳ ২৬.২০ লাখ, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কোনো বাজার সমীক্ষা ছাড়াই এক লাফে ৳ ৩৭.৩৫ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ই-জিপি অফিশিয়াল চুক্তি প্রমাণক ৩: ডিপিএইচই-এর প্রকল্প হাসপাতালের নামে এবং একটি নলকূপের কাজ দুইবার এন্ট্রি (১.৫৭ কোটি × ২ = ৩.১৪ কোটি)।

#	অর্থবছর	প্রকল্পের নাম ও কাজের বালেনা বিবরণ	দপ্তর ও সংস্থা	খাত ও এলাকা	প্রাপ্তি বাজেট	দরপত্র পদ্ধতি	আকর্ষণ
১	২০২৪-২০২৫	Installation of গভীর নলকূপ স্থাপন 100x38mm with submersible pump and Shallow Tube well (100mm) with submersible pump at Kasba Upazila in Brahmanbaria District Under Project for Safe Water সরঞ্জাম ও শিফা উপকরণ সরবরাহ Through Out The Country PSWSC.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কসবা (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) Office of the Executive Engineer, DPHE,Brahma...	পানি সরবরাহ, গ্রেন ও স্যানিটেশন কসবা / ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৫,৭০০,০০০.০০ ৬ ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার	উন্মুক্ত দরপত্র (OTM)	 
২	২০২৪-২০২৫	Installation of গভীর নলকূপ স্থাপন 100x38mm with submersible pump and Shallow Tube well (100mm) with submersible pump at Kasba Upazila in Brahmanbaria District Under Project for Safe Water সরঞ্জাম ও শিফা উপকরণ সরবরাহ Through Out The Country PSWSC.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কসবা (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) Office of the Executive Engineer, DPHE,Brahma...	পানি সরবরাহ, গ্রেন ও স্যানিটেশন কসবা / ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৫,৭০০,০০০.০০ ৬ ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার	উন্মুক্ত দরপত্র (OTM)	 

প্রথম দরপত্র এন্ট্রি PSWSC-5937 (ID: 1072187) | বাজেট ১,৫৭,০০,০০০.০০ টাকা (১২০ নলকূপ)

Project Name :	Project for Safe Water Supply Throughout the Country.			
Procuring Entity :	Md. Rashidul Alam			
District :	Brahmanbaria			
Package Details:				
Procurement Nature	Works			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package Description	Installation of Deep Tube well 100x38mm with submersible pump and Shallow Tube well (100mm) with submersible pump at Kasba Upazila in Brahmanbaria District Under Project for Safe Water Supply Through Out The Country PSWSC.			
Lot Details:				
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
০১	Installation of Deep Tube well	100.00	No.	15700000.00

দ্বিতীয় ডুব্লিকেট এন্ট্রি PSWSC- 5937 (ID: 1078991) | ব্যবহৃত বাজেট ১,৫৭,০০,০০০.০০ টাকা (১২০ নলকূপ)

Project Name :	Project for Safe Water Supply Throughout the Country.			
Procuring Entity :	Md. Rashidul Alam			
District :	Brahmanbaria			
Package Details:				
Procurement Nature	Works			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package Description	Installation of Deep Tube well 100x38mm with submersible pump and Shallow Tube well (100mm) with submersible pump at Kasba Upazila in Brahmanbaria District Under Project for Safe Water Supply Through Out The Country PSWSC.			
Lot Details:				
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
০১	Installation of Deep Tube well	100.00	No.	15700000.00

প্রমাণপত্র ৩: ডিপিএইচই-এর ৩.১৪ কোটি টাকার নলকূপ ক্রয় প্যাকেজ। কসবা হাসপাতালের ডাটাবেজে ডিপিএইচই দরপত্র PSWSC-5937 (১.৫৭ কোটি) হুবহু ক্রয় হয়ে প্যাকেজ ২০টি নলকূপের বিপরীতে ৩.১৪ কোটি টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৬. কসবা হাসপাতাল ও ডিপিএইচই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত ৪টি জরুরি প্রশ্ন	
জনস্বার্থে অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ব্ল্যাক লেত্র ২.০ এর পক্ষ থেকে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UH&FPO) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট নিম্নোক্ত ৪টি প্রশ্ন লিখিতভাবে প্রেরণ করা হয়েছে:	
প্রশ্ন ১: একই অর্থবছরে একই আইটেম ও সমপরিমাণ টাকার ডুপ্লিকেট লটের রহস্য কী? ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নন-ইডিসিএল ওষুধ (Gr-2 ও GR-01), সার্জিক্যাল (Gr-3 ও GR-02), গজ-ব্যান্ডেজ (Gr-4 ও GR-03) এবং ফার্নিচার সামগ্রীতে প্রতিটি প্যাকেজ ছবছ একই মূল্যে ডুপ্লিকেট অনুমোদন করা হয়েছে কেন? এটি কি কোনো সিস্টেমিক ভুল, নাকি একই কাজের বিপরীতে একাধিক বিল উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে?	
প্রশ্ন ২: কোনো যাচাই বা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই এক লাফে ৪২.৫২% বাজেট বৃদ্ধির ভিত্তি কী? ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬টি ক্লিনিক্যাল প্যাকেজের প্রতিটি লটে গাণিতিকভাবে ঠিক ৪২.৫২% বাজেট বাড়ানো হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি যেখানে ৬০-৬৬%, সেখানে কোন অনুমোদিত বাজার সমীক্ষার (Market Survey) ভিত্তিতে এক লাফে ৪২.৫২% বৃদ্ধি অনুমোদন করা হলো?	
প্রশ্ন ৩: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের ৩.১৪ কোটি টাকার নলকূপ প্রকল্প হাসপাতালের ডাটাবেজে কেন? ডিপিএইচই-এর ৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকার ৬২০টি নলকূপ প্যাকেজ (PSWSC-5937) ডুপ্লিকেট হয়ে ৩.১৪ কোটি টাকায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা কসবা হাসপাতালের বার্ষিক ক্রয় ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাজেট ও ডিপিএইচই-এর প্রকল্পের এই অস্বচ্ছ সংমিশ্রণের কারণ কী?	
প্রশ্ন ৪: ভর্তি রোগীর পথ্য ও ওষুধের সরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারের বাস্তব অবস্থান কী? ৫০ শয্যা হাসপাতালে রোগী ভর্তির গড় হার এবং পথ্য বাবদ বার্ষিক ৩২.৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ের ভাউচার কি নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় যাচাই করা হয়েছে? সরবরাহকৃত ওষুধ ও লিনেনের প্রতিটি ব্যাচ কি হাসপাতালের সেন্ট্রাল স্টোরে সংরক্ষিত আছে?	

৭. ফরেনসিক মূল্যায়ন ও জনস্বার্থে সুপারিশমালা (Recommendations)

- উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ে কসবা হাসপাতালের ডাটাবেজের ডুপ্লিকেট এন্ট্রি ও ডিপিএইচই প্রকল্পের সংশ্লিষ্টদের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।
- টেন্ডার চূড়ান্তকরণের পূর্বে বাজার সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৪২.৫২% স্থগিত বাজেট বাতিল করে প্রকৃত পাইকারি বাজারদরের ভিত্তিতে দরপত্র পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।
- ই-জিপি ভাউচার ও স্টক রেজিস্টার জরুরি: বিগত অর্থবছরে যেসব ঠিকাদারকে ডুপ্লিকেট লটের বিপরীতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে, তাদের ট্রেজারি চালান ও হাসপাতালের পণ্য গ্রহণের স্টক খতিয়ান অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিশেষ নিরীক্ষা করা জরুরি।

প্রতিবেদনটি ব্ল্যাক লেন্স ২.০ ও ওপেন কন্ট্রাস্টিং পার্টনারশিপ (OCP) মানদণ্ড অনুযায়ী জনস্বার্থে প্রণীত। সকল তথ্য সরকারি ই-জিপি ও উন্মুক্ত ডাটাবেস ভিত্তিক।